

ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS DE GESTION, DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DES ESPACES LIGÉRIENS DE LA COMMUNE NOUVELLE DE BLAISON-ST SULPICE

Blaison-St Sulpice – Conseil municipal du 04 février 2019



RAPPEL

- ➔ Plan de gestion confié au CPIE Loire Anjou en 2017 et **validé collectivement en mai 2018 : 26 actions déclinées à partir de 7 thématiques** (suivi du foncier, préservation, connaissances, sensibilisation, gestion, restauration et valorisation),
- ➔ Convention 2018-2019 CPIE /Blaison-St Sulpice signée en juin 2018 : **déclinaison d'une sélection communale de 16 actions du plan de gestion.**



Action de veille foncière :

Activation à l'échelle communale de la
délégation du droit de préemption du
Conseil Départemental
sur les parcelles du périmètre ENS



MISSIONS CONFIEES

- ➔ Coordination/animation d'un groupe de travail validant les espaces devant faire l'objet d'une éventuelle préemption,
- ➔ Montage du dossier de demande de délégation du droit de préemption du Conseil Départemental.

ETAT DES REALISATIONS

- ➔ L'ensemble de la mission est prévue sur l'année 2019.



Actions de préservation :

Mise en place d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur les espaces à très forte sensibilité patrimoniale de la zone des sables



MISSIONS CONFIEES

- ➔ Coordination du projet entre la commune et les services de l'Etat,
- ➔ Montage du dossier et suivi.

ETAT DES REALISATIONS

- ➔ Présentation orale du projet auprès des services de l'Etat, des propriétaires et gestionnaires des espaces concernés (réunion du 06 décembre 2018),
- ➔ Pré-validation du dossier le 06 décembre 2018,
- ➔ Dossier en cours de rédaction (dont réglementation) : passage en Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages le 14 mars 2019.




OBJECTIFS

Mettre en place un APPB sur les terrains publics ou privés présentant les caractéristiques suivantes :

- ➔ De forts enjeux biologiques (de niveau régional voir national),
- ➔ Des risques de perturbations du fait d'usages humains inadaptés,
- ➔ Un positionnement géographique permettant de proposer une cohérence et une continuité entre les espaces protégés de la commune (lien avec l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « *Grèves de la Loire de la Daguinière au Thoureil* »),
- ➔ Une volonté de mise en protection exprimée par les propriétaires (notamment s'agissant des terrains privés).





SYNTHÈSE DES ENJEUX

IDENTIFICATION	NIVEAU D'ENJEU BIOLOGIQUE	MENACES OBSERVÉES	COHÉRENCE GÉOGRAPHIQUE
PELOUSE "DES SABLES"	TRES FORTS	FORTES	MOYENNE
LEVÉE	MOYENS	FORTES	FORTE
PETITE LOIRE / BOIRE DE GOHIER	FORTS	FAIBLES	TRES FORTE
ESPACES LIGÉRIENS ET ÎLE DU GRAND BUISSON	FORTS	FORTES	FORTE



Actions d'acquisition de connaissances :

5 actions sélectionnées devant
nourrir les projets de sensibilisation
et de valorisation



Acquisition de connaissances de la faune e de la flore de la levée

MISSIONS CONFIIÉES

- ➔ Inventaire de terrain,
- ➔ Informatisation des résultats et livraison d'un rapport de synthèse.

ÉTAT DES RÉALISATIONS

- ➔ Travaux prévus au printemps 2019.



Anoplius samariensis,
10 observations de l'espèce dans le nord-ouest de la France...
dont une sur la levée à Blaison-St Sulpice !



Réalisation des diagnostics agro-écologiques sur les espaces cultivés

MISSIONS CONFIÉES (partenariat CPIE / Chambre d'agriculture)

- ➔ Diagnostics agricoles (rencontres individuelles et collectives),
- ➔ Diagnostics biologiques : inventaires faune-flore sur les parcelles,
- ➔ Informatisation des résultats, rédaction de synthèses et accompagnement des exploitants sur la réflexion d'actions à envisager.



ETAT DES RÉALISATIONS

- ➔ Rencontre de lancement le 12/12/2018,
- ➔ **6 exploitants volontaires** pour bénéficier de l'accompagnement,
- ➔ **Premières rencontres individuelles en cours** (réalisation Chambre d'Agriculture),
- ➔ Inventaires de terrain planifiés au printemps.



Diagnostic du patrimoine vernaculaire communal

MISSIONS CONFIEES

- ➔ Rencontre et partage du diagnostic avec les acteurs locaux (association le Sablier),
- ➔ Inventaire des objets,
- ➔ Synthèse écrite de l'inventaire,
- ➔ Valorisation auprès de la population (soirée de présentation, lancement d'une démarche participative...).

ÉTAT DES RÉALISATIONS

- ➔ Contacts avec les membres du Sablier effectués (décembre 2018),
- ➔ Inventaire réalisé,
- ➔ Rapport en cours de finalisation en collaboration avec les personnes du Sablier,
- ➔ Valorisation auprès des administrés à programmer.



PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'INVENTAIRE

- ➔ **Une quinzaine d'ouvrages dépouillés** (Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques d'Angers, Bulletin de la Société Préhistorique de France, éditions du Sablier...),
- ➔ **4 périodes analysées** : paléolithique, néolithique, les âges des métaux et la période gallo-romaine,
- ➔ **16 objets majeurs découverts** sur les deux premières périodes :
 - 5 bifaces,
 - 8 haches polies (dont des haches à bouton),
 - 2 menhirs et 1 dolmen (...et de nombreux vrais « faux »),
- ➔ Identification de la localisation des objets (collections privées ou collections du muséum d'Angers),
- ➔ Réalisation du portrait d'un préhistorien reconnu habitant la commune : Olivier DESMAZIERES.



PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'INVENTAIRE

Collection O. Desmazières au Muséum S^t Jean à Angers





Planche 110

Dossier O.D.



Acquisition de connaissances sur les pièces d'eau de la vallée



MISSIONS CONFIIÉES

- ⇒ Coordination de la mission (contacts avec les propriétaires, cartographie préparatoire...),
- ⇒ Diagnostics de terrain,
- ⇒ Informatisation des données et rédaction d'un rapport de synthèse.

ÉTAT DES RÉALISATIONS

- ⇒ Travaux de terrain prévus entre mars et avril 2019,
- ⇒ Remise de l'analyse courant 2019.



Réalisation d'un diagnostic faune-flore du Petit Louet

MISSIONS CONFIEES

- ➔ Coordination de la mission et inventaires de terrain,
- ➔ Informatisation des résultats, rédaction d'une note de synthèse,
- ➔ Partage des résultats auprès du syndicat Layon Aubance Louets.


ETAT DES RÉALISATIONS

- ➔ Inventaire terminé,
- ➔ Rapport en cours de finalisation,
- ➔ Résultats présentés aux responsables du syndicat le 19/11/2018.



PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'INVENTAIRE

➔ Analyse par secteurs homogènes définis selon des variables environnementales



Date de description	Id	Ombrage	Berges	Hydrophytes	Hélophytes	Sédiments	Débit	Sinuosité	Profondeur	Linéaire (m)
01/08/2018	1	Nul	Ab	Moy	Nul	Vase	Nul	Rect	>50cm	772
01/08/2018	2	Moyen	Ab	Faible	Fort	Vase	Faible	Rect	20cm-50cm	206
01/08/2018	3	Nul	Ab	Moy	Fort	Vase	Faible	Rect	20cm-50cm	382
01/08/2018	4	Fort	Ab	Nul	Moy	Vase	Faible	Rect	<20cm	96
01/08/2018	5	Nul	Ab	Faible	Faible	Vase	Nul	Rect	>50cm	144
01/08/2018	6	Nul	Ab	Nul	Fort	Vase	Nul	Rect	>50cm	133

Ab : Abrupte / Moy : Moyen(ne) / Rect : Rectiligne



PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'INVENTAIRE (SUITE)

- ⇒ 2 journées d'inventaires (1^{er} et 2 août 2018),
- ⇒ 359 observations faunistiques pour 114 espèces,
- ⇒ 574 observations floristiques pour 153 espèces,
- ⇒ 6 espèces patrimoniales : 1 oiseau, 2 libellules et 3 orthoptères.



Actions de sensibilisation :

(actions ciblées à destination d'un public spécifique)

4 actions sélectionnées



Rencontrer les propriétaires et exploitants de la zone des sables

MISSIONS CONFIEES (partenariat CPIE / Chambre d'agriculture)

- ➔ Rencontrer les exploitants du secteur pour leur présenter la sensibilité de la zone et envisager un accompagnement technique.

ETAT DES REALISATIONS

- ➔ Rendez-vous pris par la Chambre d'Agriculture mais tentative de rencontre avortée à l'automne 2018.



Proposer des rencontres techniques de terrain sur la zone cultivée

MISSIONS CONFIIÉES (partenariat CPIE / Chambre d'agriculture)

- ➔ Organisation de temps d'échanges entre professionnels de type « bout de champ » (formation/information),
- ➔ Animation des rencontres.

ÉTAT DES RÉALISATIONS

- ➔ Rencontres programmées en 2019 à l'issu des diagnostics agro-écologiques.



Proposer des rencontres techniques sur la gestion des accotements routiers



MISSIONS CONFIEES

- ⇒ Organisation du temps technique avec la collectivité,
- ⇒ Animation des rencontres.

ETAT DES REALISATIONS

- ⇒ Rencontres programmées en 2019 en lien avec les diagnostics agro-écologiques et les rencontres techniques agricoles.



Réalisation de temps de sensibilisation à destination des scolaires



MISSIONS CONFIÉES

- ➔ Coordination de l'action avec les enseignants,
- ➔ Préparation technique des interventions,
- ➔ Réalisation des animations pédagogiques.

ÉTAT DES RÉALISATIONS

- ➔ Programmation concertée et arrêtée ;
- ➔ Journées d'animations prévues au printemps 2019 (mai),
- ➔ Une centaine d'élèves seront sensibilisés de la Petite section au CM2.



Actions de gestion :

Etude d'une gestion par pâturage des espaces prairiaux de la levée.



MISSIONS CONFIEES

- ⇒ Organisation d'un voyage d'étude en région Centre-Val de Loire à la découverte de l'opération « Pasto'Loire ».

ÉTAT DES RÉALISATIONS

- ⇒ Programmation non planifiée,
- ⇒ Pertinence de l'action en réflexion.



Actions de valorisation :

3 actions sélectionnées



Création de cheminements d'accès à la Loire par l'île de Blaison depuis la levée

MISSIONS CONFIEES

- ➔ Evaluation technique et financière de l'aménagement,
- ➔ Inventaire de terrain pour la définition du/des tracés,
- ➔ Suivi administratif et technique (expertises préalables et travaux de réalisation).

ETAT DES REALISATIONS

- ➔ Analyses de terrain réalisées à l'été 2018,
- ➔ Présentation d'un pré-projet aux services instructeurs au titre de Natura 2000 en décembre 2018 et reconsidération de l'aménagement.




PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'ANALYSE

- ➔ Tracé potentiel relevé par GPS




PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'ANALYSE

- ➔ Zones d'influences du projet sur les espaces périphériques (procédure incidence Natura 2000)



PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'ANALYSE

➔ Habitats Natura 2000 compris sur le tracé envisagé



PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L'ANALYSE

➔ Espèces Natura 2000 présentes sur le tracé envisagé



Traces de castor *Castor fiber*




Pique prune *Osmoderma eremita*



Rosalie des Alpes *Rosalia alpina*



Grand capricorne *Cerambyx cerdo*




Martin pêcheur *Alcedo atthis*



Barbastelle *Barbastella barbastellus*

Mise en place d'animations de découvertes des patrimoines



MISSIONS CONFIEES

- ➔ Accompagnement pour la définition de la programmation,
- ➔ Prises en charge de temps d'animations.

ETAT DES REALISATIONS

- ➔ Programmation établit le 15 septembre 2019 avec la compagnie W3 : spectacle Chamanamana complétée par l'intervention du CPIE,
- ➔ Repérage effectué en décembre 2018 avec les artistes,
- ➔ Outils de communication achevés.



Création d'aménagements d'interprétation



MISSIONS CONFIEES

- ➔ Coordination d'un groupe de travail sur la thématique,
- ➔ Participation à l'élaboration des médias,
- ➔ Suivi technique, administratif et financier de la réalisation jusqu'à la pose.



ETAT DES REALISATIONS

- ➔ Travaux prévus en 2019.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CPIE Loire Anjou

Rue Robert Schuman – La Loge
Beaupréau

49600 Beaupréau-en-Mauges

Tél. 02.41.71.77.30

Courriel : contact@cpieloireanjou.fr

www.cpieloireanjou.fr

